
Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators» (līgumcena: 
1 019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze:

SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:
SIA «Steelandglass» (līgumcena: 8 198,00 EUR 
bez PVN)

Ārpus ERAF:

Ventilācijas būvdarbi- SIA «Certus» 44 034,43 
EUR bez PVN, būvuzraudzība SIA «BaltLine 
Globe» 12 000 EUR bez PVN.

Remontdarbi- AS «Būvuzņēmums 
Restaurators» 238 866,15 EUR bez PVN.

Kandavas iela 2A, Daugavpils

Periods: 05.10.2016.-31.07.2022. (būvdarbu termiņš – 31.07.2022.)

Attīstāmā platība: 3 455,1 m2
Budžets: 1 276 260 EUR (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais
• 01.02.2022. tikšanās ar būvuzraudzības nodaļas būvinženieri un vadību par AS 
«Būvuzņēmums Restaurators» sniegtajām atbildēm par defektiem un iepriekšējā 
tikšanās reizē izdiskutētajiem jautājumiem.
•14.02.2022. nosūtīta vēstule SIA «Sakret» par Atzinuma sniegšanu par 
siltināšanas sistēmas ievērošanu.
•17.02.2022. saņemta atbilde no SIA «Sakret» par nepieciešamību tikties klātienē, 
lai objektīvi izvērtētu iespējamos cēloņus un piedāvātu atbilstošākos un 
racionālākos risinājumus defektu novēršanai, nosūtīts uzaicinājums iesaistītajām 
pusēm tikties klātienē 11.03.2022.
•18.02.2021. nosūtīta atbildes vēstule AS Būvuzņēmums Restaurators par 
defektiem.
•25.02.2021. saņemta atbildes vēstule no AS «Būvuzņēmums Restaurators» par 
defektiem.

Ārpus ERAF:
• Turpinās remontdarbi 1.stāva foajē, zāles vestibilā un gaitenī, kā arī 
elektromontāžas darbi.

Plānotais
▪ Defektu novēršana.

Riski
• Veicamo remontdarbu dēļ traucēts mācību 

process.
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