

Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Europas Reģionālais
attīstības fonds

REGULĒJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Periods: **05.10.2016.-31.07.2022.** (būvdarbu termiņš – 31.07.2022.)
Attīstāmā platība: **3 455,1 m²**
Budžets: **1 276 260 EUR** (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais

- 11.10.2021. parakstīts līgums «Pirmā stāva foajē, zāles vestibila, gaiteņa atjaunošana un elektroapgādes sistēmas atjaunošana Daugavpilī, Kandavas ielā 2A» ar AS "Būvuzņēmums Restaurators". Tiek skaņots DVP, iesniegtas apdrošināšanas polises.
- 22.10.2021. ventilācijas darbi nodoti ekspluatācijā.
- 25.10.2021. parakstīts darbu P-N akts.
- 22.10.2021. norisinājās kopēja tikšanās Objektā (pasūtītājs, izpildītājs, autors, būvuzraugs, lietotājs un apsaimniekotājs), lai fiksētu energoefektivitātes projektā nenovērstos defektus no AS «Būvuzņēmums Restaurators» puses.

Plānotais

- Parakstīt Objekta P-N aktu, lai varētu uzsākt būvniecības darbus.

Riski

- veicamo remontdarbu dēļ traucēts mācību process.



Projekta vadītāja
Lāsma Pāpaurele

+371 26744029
Lasma.Papaurele@vni.lv

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators»
(līgumcena: 1 019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze:
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:
SIA «Steelandglass» (līgumcena: 8 198,00 EUR bez PVN)

PROJEKTA SAGATAVOŠANA

BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE

NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

PAPILDU BŪVDARBI

NODOŠANA KLIENTAM

