

# Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils



REGULĀCIJAS TAVĀ NĀKOTNĒ



Periods: **05.10.2016.-31.07.2022.** (CFLA termiņš – 31.12.2022.)  
 Attīstāmā platība: **3 455,1 m<sup>2</sup>**  
 Budžets: **1 276 260 EUR** (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

## Paveiktais

- 05.10.2022. sagatavota publicitāte.
- 20.10.2022. sagatavots aktualizēts Defektu akts.
- 25.10.2022. nosūtīta vēstule AS “Būvuzņēmums Restaurators” par nenovērstiem Defektiem.

### Ārpus ERAF:

- 06.10.2022. parakstīts līgums Nr. IZD/2021/2023/15 ar SIA “Builder Industry” par vispārējiem darbiem par summu 18 765,83 euro, bez PVN.
- 19.10.2022. parakstīti līguma grozījumi Nr. IZD/2021/2023/15-1 ar SIA “Builder Industry” par Atsevišķo darbu pieligšanu par summu 8 751,06 euro, bez PVN.
- 19.10.2022. iesniegtas VCTA un PCTA polises.
- 20.10.2022. sagatavots Finansēšanas līguma projekts, bet no SBDMV saņemta ziņa, ka skola var segt tikai pakalpojumu, nevis finansēt līgumu.
- 28.10.2022. parakstīts DVP.

## Plānotais

- Pārbaudīt novērstos defektus un iesniegt noslīguma MP;
- Uzsākt 1. stāva Mazā gaitiņa remontdarbus.

## Riski

- Atkārtota Defektu konstatēšana.



Projekta vadītāja  
**Lāsma Pāpaurele**

+371 26744029  
 Lasma.Papaurele@vni.lv

TA un pr. uzdevums:  
**SIA «JaunRīga ECO»**  
 (līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:  
**SIA «Inspecta Latvia»**  
 (līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:  
**AS «Būvuzņēmums Restaurators»** (līgumcena:  
 1 019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze:  
**SIA «JaunRīga ECO»**  
 (līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:  
**SIA «Steelndglass»** (līgumcena: 8 198,00 EUR  
 bez PVN)

### Ārpus ERAF:

Ventilācijas būvdarbi- **SIA «Certus»** 44 034,43  
 EUR bez PVN, būvuzraudzība **SIA «BaltLine  
 Globe»** 12 000 EUR bez PVN.

Remontdarbi- **AS «Būvuzņēmums  
 Restaurators»** 238 866,15 EUR bez PVN.

