

Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils



REGULĒJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Periods: **05.10.2016.-31.07.2022.** (būvdarbu termiņš – 31.07.2022.)
 Attīstāmā platība: **3 455,1 m²**
 Budžets: **1 276 260 EUR** (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais

- 08.08.2022. saskaņots PMPIG Nr.25 no CFLA puses.
- 11.08.2022. norisinājās tikšanās ar BTA pārstāvjiem par garantijas laika garantijas izsniegšanu, garantiju var izsniegt tikai pēc visu defektu novēršanas, AS "Būvuzņēmums Restaurators" sola pabeigt līdz 31.09.2022.
- 12.08.2022. pieprasīts iesniegt aktuālo aprēķinu par papildinošo saimniecisko darbību līdz 2021.gadam CFLA (pie iesniegtajiem Līguma grozījumiem).
- 19.08.2022. nosūtīts Apliecinājums par papildinošo saimniecisko darbību CFLA.
- 23.08.2022. saņemti parakstīti Līguma grozījumi no CFLA.
- 29.08.2022. projekta Līguma grozījumi izskatīti un parakstīti un VNĪ puses.

Ārpus ERAF:

- Sagatavota TS mazā koridora būvdarbiem, 11.08.2022. saskaņota ar SBDMV.
- 26.08.2022. saņemti apjomi no tāmētāja;
- 26.08.2022. izsludināta Cenu aptauja, atvēršana 02.09.2022.

Plānotais

- Izvērtēt Cenu aptaujas piedāvājumus.

Riski

- Atkārtota Defektu konstatēšana.



Projekta vadītāja
Lāsma Pāpaurele

+371 26744029
 Lasma.Papaurele@vni.lv

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
 (līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
 (līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators» (līgumcena:
 1 019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze:

SIA «JaunRīga ECO»
 (līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:
SIA «Steelndglass» (līgumcena: 8 198,00 EUR
 bez PVN)

Ārpus ERAF:

Ventilācijas būvdarbi- **SIA «Certus»** 44 034,43
 EUR bez PVN, būvuzraudzība **SIA «BaltLine
 Globe»** 12 000 EUR bez PVN.

Remontdarbi- **AS «Būvuzņēmums
 Restaurators»** 238 866,15 EUR bez PVN.

