
Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un 
būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators» 
(līgumcena: 1 019 138,18 EUR bez 
PVN)

Ekspertīze:

SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:
SIA «Steelandglass» (līgumcena: 8 
198,00 EUR bez PVN)

Kandavas iela 2A, Daugavpils

Periods: 05.10.2016.-31.07.2022. (būvdarbu termiņš – 31.07.2022.)

Attīstāmā platība: 3 455,1 m2
Budžets: 1 276 260 EUR (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais
•§Turpinās ventilācijas izbūves darbi.
• 17.09.2021. parakstīts līgums Nr. IEN/2021/1640 ar LR 
Kultūras ministriju par valsts budžeta finansējuma izlietošanu.
• CFLA saskaņojusi projekta grozījumus LG4 un ir atsūtīti 
Līguma grozījumi parakstīšanai no VNĪ puses. Ievietots sistēmā 
skaņošanā.
• 30.09.2021. parakstīti grozījumi Vispārīgajā vienošanās Nr. 
IZD/2019/3142, pēc kuras parakstīšanas ir iespējams slēgt 
līgumu par «Pirmā stāva foajē, zāles vestibila, gaiteņa 
atjaunošana un elektroapgādes sistēmas atjaunošana 
Daugavpilī, Kandavas ielā 2A» ar AS Būvuzņēmums 
Restaurators. Līgums no VNĪ puses parakstīts un nosūtīts 
būvuzņēmējam.

Plānotais
▪ Novērst būvniecības darbu defektus.

▪ Parakstīt līgumu par iekšējiem remontdarbiem.

▪ 14.10.2021. plānota tikšanās no VNĪ puses ar AS 
«Būvuzņēmums Restaurators» un SIA «Steelandglass» 
pārstāvjiem, lai izrunātu jautājumu par Defektu novēršanu.

Riski
• Veicamo remontdarbu dēļ traucēts mācību process.
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