
Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un 
būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators» 
(līgumcena: 1 019 138,18 EUR bez 
PVN)

Ekspertīze:

SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:
SIA «Steelandglass» (līgumcena: 8 
198,00 EUR bez PVN)

Kandavas iela 2A, Daugavpils

Periods: 05.10.2016.-31.07.2022. (būvdarbu termiņš – 31.07.2022.)

Attīstāmā platība: 3 455,1 m2
Budžets: 1 276 260 EUR (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais

▪ Turpinās defektu novēršanas darbi.

▪ Tiek skaņoti materiāli ventilācijas darbu veikšanai.

▪ Parakstīts Objekta apsekošanas protokols- SIA «Certus».

▪ Pieņemts lēmums par uzvarētāju cenu aptaujā 
VNĪ/2021/CA-236 "Pirmā stāva foajē, zāles vestibila, 
gaiteņa atjaunošana un elektroapgādes sistēmas 
atjaunošana Daugavpilī, Kandavas ielā 2A. Uzvarētājs AS 
«Būvuzņēmums Restaurators».

▪ Sagatavots ziņojums par finanšu līdzekļu pieprasīšanu 
augstas gatavības projektiem no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem.

▪ Apstiprināts maksājuma pieprasījums Nr.7 no CFLA puses.

Plānotais
▪ Novērst būvniecības darbu defektus.

▪ Parakstīt līgumu par iekšējiem remontdarbiem.

Riski
▪ Apdraudēta papildus būvdarbu iespējamība, jo līdz 31.07.2021. jābūt 

noslēgtiem būvdarbu līgumiem, lai saņemtu finansējumu no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem.
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