
Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators» (līgumcena: 
1 019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze:

SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:
SIA «Steelandglass» (līgumcena: 8 198,00 EUR 
bez PVN)

Ārpus ERAF:

Ventilācijas būvdarbi- SIA «Certus» 44 034,43 
EUR bez PVN, būvuzraudzība SIA «BaltLine 
Globe» 12 000 EUR bez PVN.

Remontdarbi- AS «Būvuzņēmums 
Restaurators» 238 866,15 EUR bez PVN.

Kandavas iela 2A, Daugavpils

Periods: 05.10.2016.-31.07.2022. (būvdarbu termiņš – 31.07.2022.)

Attīstāmā platība: 3 455,1 m2
Budžets: 1 276 260 EUR (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais
• turpinās Defektu novēršana;
•06.05.2022. veikta Objekta pārbaude pēc Defektu novēršanas;
•10.05.2022. nosūtīta atbilde AS Būvuzņēmums Restaurators par saņemto Pretenziju par 
18.02.2021. rēķinu Nr. R-21 035;
•12.05.2022. saņemta vēstule no AS Būvuzņēmums Restaurators ar lūgumu sagatavot 
grāmatvedības izziņu, no kuras konstatējams datums, summa un pamatojums, kad ir 
iegrāmatots rēķins 8879,54 EUR uzņēmēja līgumsoda 31 394,84 EUR segšanai;
•18.05.2022. sagatavots apkopojums par defektiem;
•20.05.2022. AS Būvuzņēmums Restaurators saskaņo ieskaita akta projektu, nepieciešams 
parakstīt un nosūtīt uzņēmējam parakstīšanai;
•23.05.2022. saņemts apstiprinājums no VZD par valdītāja maiņu no VNĪ uz FM, informēta VNĪ 
NĪ formēšanas un reģistrācijas daļa;
•24.05.2022. informēts būvuzraugs SIA Sleelandglass par nepieciešamību no savas puses veikt 
defektu apkopojumu;
•26.05.2022. nosūtīts parakstīts savstarpējā ieskaita akts AS Būvuzņēmums Restaurators;

Ārpus ERAF:
• 06.05.2022. saskaņota gala izpilde.
•18.05.2022. sagatavot TS koridoram, nosūtīta O.Grīslim izskatīšanai;
•24.05.2022. nosūtīts parakstīšanai P-N akts.

Plānotais
▪ Novērst defektus atbilstoši defektu aktu sarakstam.

Riski
• Atkārtota Defektu konstatēšana.
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Projekta vadītāja
Lāsma Papaurele
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Lasma.Papaurele@vni.lv


