
Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators» (līgumcena: 
1 019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze:

SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:
SIA «Steelandglass» (līgumcena: 8 198,00 EUR 
bez PVN)

Ārpus ERAF:

Ventilācijas būvdarbi- SIA «Certus» 44 034,43 
EUR bez PVN, būvuzraudzība SIA «BaltLine 
Globe» 12 000 EUR bez PVN.

Remontdarbi- AS «Būvuzņēmums 
Restaurators» 238 866,15 EUR bez PVN.

Kandavas iela 2A, Daugavpils

Periods: 05.10.2016.-31.07.2022. (būvdarbu termiņš – 31.07.2022.)

Attīstāmā platība: 3 455,1 m2
Budžets: 1 276 260 EUR (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais
• 11.07.2022. nosūtīta vēstule BTA apdrošinātājam par garantijas 
apdrošināšanas polises izsniegšanu AS «Būvuzņēmums Restaurators»;
• 12.07.2022. nosūtīts pārvaldniekam Ventilācijas tīrīšanas akts, kuru 
pieprasa VUGD;
• 14.07.2022. saņemta ziņa no CFLA par nepieciešamību precizēt PMPIG un 
0,01 EUR atgriešanu;
• 29.07.2022. iesniegti projekta grozījumi Nr. LG5 un aktualizēts PMPIG;
• 29.07.2022. saņemta ziņa no AS «Būvuzņēmums Restaurators», ka 
apdrošinātājs atsakās izsniegt Garantijas laika garantiju.

Ārpus ERAF:
• sagatavota TS mazā koridora būvdarbiem, tiek skaņota ar SBDMV.

Plānotais
▪ Veikt cenu aptauju papildu būvdarbiem.

Riski
• Atkārtota Defektu konstatēšana.
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