
Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators» (līgumcena: 
1 019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze: SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:SIA «Steelandglass»
(līgumcena: 8 198,00 EUR bez PVN)

Ārpus ERAF:

Ventilācijas būvdarbi- SIA «Certus» 44 034,43 
EUR bez PVN, būvuzraudzība SIA «BaltLine 
Globe» 12 000 EUR bez PVN.

Remontdarbi- AS «Būvuzņēmums 
Restaurators» 238 866,15 EUR bez PVN.

Remontdarbi- SIA «Builder Industry» 
27516,89 EUR bez PVN.

Kandavas iela 2A, Daugavpils

Periods: 05.10.2016.-31.12.2022. (CFLA termiņš – 31.12.2022.)

Attīstāmā platība: 3 455,1 m2
Budžets: 1 276 260 EUR (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais
• Noslēguma maksājuma pieprasījums no 27.12.2022. ir 
izskatīšanā pie CFLA.
• 01.02.2023. nogādāta projekta dokumentācija CFLA 
pārbaudes veikšanai.
• 03.02.2023. nosūtīta vēstule CFLA «Apliecinājums par 
papildinošu saimniecisko darbību» 
• 21.02.2023. veikta CFLA pārbaude objektā.
• 23.02.2023. saņemts pārbaudes akts «ar iebildumiem», 
konstatētas divas atkāpes par iebūvētajām durvīm, lūgts līdz 
07.03.2023. sniegt energoauditora atzinumu par atkāpju 
ietekmi uz projektā plānoto iznākuma rādītāju sasniegšanu.

Plānotais
▪ Projekta slēgšana. 

Riski
• Atkārtota defektu konstatēšana.
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